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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у обучающихся тео-

ретических знаний и практических навыков в области управления проектами для 

решения профессиональных задач. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 получение и углубление знаний о фазах жизненного цикла в рамках 

управления проектами, формирование способностей управления проектом;  

 изучение методов планирования в рамках управления проектами и 

развитие навыков их практического применения для разработки проекта раз-

вития в современной практике деятельности организаций;  

 формирование способностей организации и руководства работой ко-

манды проекта, выработки командной стратегии для достижения поставлен-

ной цели; 

 использование полученных теоретических знаний в области управле-

ния проектами при осуществлении будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление проектами в профессиональной деятельно-

сти» относится к вариативной части учебного плана по направлению подго-

товки 38.04.01 «Экономика» профиль «Управление социально-экономическим 

развитием территорий». 

В логическом и содержательно-методическом контексте дисциплина «Управ-

ление проектами в профессиональной деятельности» взаимосвязана со следу-

ющими дисциплинами учебного плана и является для них предшествующей 

при формировании компетенций: «Анализ и оценка инвестиционных процес-

сов территории», «Финансовое обеспечение планов развития территорий», 

«Организационно-экономический механизм общественного участия в управ-

лении социально-экономическим развитием территории» и др. 

 

3. Объем дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 академических часа, в том 

числе для очной формы обучения: 

контактная аудиторная работа: лекции 17 часов, практические занятия 34 

часов; 

контактная внеаудиторная работа – ; 

самостоятельная работа: 102 часа, контроль 27 часов. 

в том числе для очно-заочной формы обучения: не предусмотрено. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Планируемые результаты освоения об-

разовательной программы (формируе-

мые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-2 – Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной про-

блемы проектную задачу и способ ее решения че-

рез реализацию проектного управления 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рам-

ках обозначенной проблемы: формулирует цель, 

задачи, обосновывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения 

УК-2.4 Осуществляет мониторинг хода реализа-

ции проекта, корректирует отклонения, вносит до-

полнительные изменения в план реализации про-

екта, уточняет зоны ответственности участников 

проекта 

УК-3 - Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной ра-

боты и на ее основе организует отбор членов ко-

манды для достижения поставленной цели 

УК-4 – Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия 

 

УК-4.2 – Составляет в соответствии с нормами 

русского языка деловую документацию разных 

жанров 

 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения: 

 по очной форме обучения – экзамен, 2 семестр. 

 

6. Язык преподавания русский. 

 

  



II. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

Для очной формы обучения 
Учебная программа 

– наименование 

разделов и тем 

Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самосто-

ятельная 

работа, в 

том числе 

контроль 

(час.) 

Лекции Практические 

занятия 

 

Контроль 

самостоя-

тельной ра-

боты (в том 

числе кур-

совая ра-

бота) 

всего в т.ч. 

практи-

ческая 

подго-

товка 

всего в т.ч. 

практи-

ческая 

подго-

товка 

  

Тема 1. Различие 

между процессной 

и проектной дея-

тельностью  

45 4  8  6 27 

Тема 2. Жизненный 

цикл проекта  

44 4  8  7 25 

Тема 3. Планирова-

ние и риски про-

екта  

46 4  10  7 25 

Тема 4. Команда 

проекта  

45  5  8  7 25 

ИТОГО 180 17  34  27 102 (+27 

контроль) 

 

Для очно-заочной формы обучения – не предусмотрено 

 

Содержание разделов и тем по дисциплине 

Тема 1. Различие между процессной и проектной деятельностью 

 

Подходы к определению понятия «проект», основные характеристики, 

отличающие проектную и процессную деятельность.  

Развличия между объектами проектного управления: проект, программа 

проектов, портфель проектов. Национальные стандарты в сфере проектного 

управления. Постановка цели проекта в рамках критериев SMART. 

Типы проектов. Классификация проектов в зависимости от сферы 

деятельности в которой реализуется проект, длительности. Понятие 

«инфраструктурный проект», понятие «контрактный проект». Проекты в 

социальной сфере.   

 

 



 

Тема 2. Жизненный цикл проекта  

 

Содержательные характеристики понятия «жизненный цикл проекта». 

Фазы проекта, этапы проекта, стадии проекта, работы проекта. Обязательные 

элементы жизненного цикла проекта: начало и окончание проекта. Виды жиз-

ненных циклов проектов, использующие разные типы связи. Определение мо-

дели жизненного цикла.  

 

Тема 3. Планирование и риски проекта 

Понятия: «план проекта», «план управления проектом». Вспомогатель-

ные процедуры планирования проекта. Декомпозиция работ проекта (иерар-

хическая структура работ проекта). Принципы планирования ресурсов про-

екта. Определение длительности и стоимости проекта. Идентификация рисков 

проекта. Методы оценки рисков проектов. Разработка мер по минимизации 

возможности наступления рисков проекта, мер по минимизации последствий 

наступления рисков проекта.  

 

Тема 4. Команда проекта 

 

Стейкхолдеры проекта. Формальные и не формальные роли участников 

проекта. Определение формальных ролей в рамках проектных и предметных 

ролей участников проектов. Распределение ответственности участников ко-

манды проекта в рамках методики RACI. План коммуникации участников про-

екта.  

 

III. Образовательные технологии 

Для реализации ООП и повышения качества образования, мотивационной 

сотавляющей обучающихся в образовательном процессе используются 

современные образовательные технологии. 
Учебная программа – 

наименование разделов и 

тем  

Вид занятия Образовательные технологии 

Тема 1. Различие между 

процессной и проектной де-

ятельностью 

Лекция 

 

Практическое занятие 

Лекция проблемная, с примене-

нием ДОТ 

Деловая игра, Метод case-study, 

Проектные технологии 

Тема 2. Жизненный цикл 

проекта 

Лекция 

 

Практическое занятие 

Лекция традиционная, с примене-

нием ДОТ 

Решение ситуационных задач, 

Тестирование 



Тема 3. Планирование и 

риски проекта 

Лекция 

 

Практическое занятие 

Лекция традиционная, с примене-

нием ДОТ 

Решение ситуационных задач, 

Аналитическое задание 

 

 
Тема 4. Команда проекта Лекция 

Практическое занятие 

Лекция традиционная 

Решение ситуационных задач, 

Тестирование 

 

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточ-

ной аттестации 

 

Оценочные материалы для проведения 

текущей аттестации 

В связи с тем, что оценочные материалы должны обеспечивать возмож-

ность объективной оценки уровня сформированности компетенций, в рамках 

текущей аттестации включены: контрольные вопросы, тематика электронных 

презентаций, тематика аналитических и письменных заданий, типовые case-

study, типовые тесты, ситуационные задачи и др.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите обобщающие характеристики проектной деятельности. 

2. Дайте пояснение постановки цели проекта в рамках методики SMART. 

3.  Сформулируйте отличия проекта и программы проектов в контексте 

проектного управления.  

4. Назовите модели жизненного цикла проектов, охарактеризуйте этапы 

проекта в рамках каждой из моделей.   

5. Опишите процедуры PEST-, SWOT-анализа. 

6. Раскройте понятие и особенности разработки комплексного плана про-

екта. 

7.  Приведите пример метода определения неформальных ролей в про-

екте. 

8. Опишите суть оценки рисков проекта на основе матричного метода. 

9. Приведите правила оценки рисков проектов на основе метода парного 

сравнения.  

Шкала оценки ответов на контрольные вопросы: 

 Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, ответ четко 

структурирован, изложен с использованием современной терминологии и 

практики применения в организации, представлено грамотное обоснование – 

5 баллов. 

 Ответ на поставленный вопрос в целом структурирован, изложен и 

обоснован с использованием современной терминологии и практики примене-

ния в организации, по некоторым пунктам ответа имеются недочеты – 4 балла. 



 Ответ на поставленный вопрос представлен частично, с опорой на не-

которые термины и теоретические положения и практику применения в орга-

низации, отдельные аспекты обоснованы частично или имеются ошибки в 

структуре или логике изложения – 3 балла. 

 Ответ на поставленный вопрос содержит ошибки в структуре и логике 

изложения материала, терминология и практика применения в организации из-

ложена фрагментарно, отдельные аспекты не обоснованы – 2 балла. 

 Ответ не соответствует условиям задания, не связан с раскрываемой 

темой, ответ не обоснован, приведённые факты не соответствуют обосновы-

ваемому выводу или имеются существенные ошибки – 0 баллов.  

 

Тематика электронных презентаций: 

1. Характеристики инвестиционного проекта. 

2. Инновационный проект: суть и специфика управления.  

3. Внутренняя и внешняя среда проекта.  

4. Методы оценки экономической и социальной эффективности про-

екта.  

5. Принципы оценки проектов в рамках интегрального и дифференци-

рованного подхода.  

6. Контрольные точки проекта: методы определения и мониторинга. 

7. Гибкие подходы в управлении проектом. 

8. Основные виды риска «пяти сил конкуренции по М. Портеру». 

9. Ограничения проекта. 

10. Требования к продукту проекта: прототип и минимально жизнепо-

собный продукт. 

11. Критерии успешности проекта. 

* обучающимися могут быть предложены другие темы докладов по со-

гласованию с преподавателем  

 

Шкала оценки презентаций: 

 Тема раскрыта полностью, с опорой на соответствующие понятия и 

теоретические положения, презентация полностью соответствует требова-

ниям – 5 баллов. 

 Тема раскрыта в основном, с опорой на соответствующие понятия и 

теоретические положения, презентация в основном соответствует требова-

ниям, имеются незначительные недочеты – 4 балла. 

 Тема раскрыта частично, с опорой на некоторые соответствующие 

понятия и теоретические положения, презентация соответствует требованиям 

частично, имеются недочеты – 3 балла. 

 Терминологический аппарат непосредственно слабо связан с раскры-

ваемой темой, имеются ошибки в структуре или логике изложения материала, 

имеются недостатки в составлении и оформлении презентации – 2 балла. 



 Допущены фактические и логические ошибки, свидетельствующие о 

непонимании темы, содержание ответа не связано с раскрываемой темой, име-

ются значительные недостатки в составлении и оформлении презентации – 0 

баллов. 

 

 

 

 

 

Типовые кейсы 

Кейс 1 «Разработка концепции и предложения проекта» 

Сформируйте в произвольной форме предложение по условному про-

екту (один на выбор): 

1) Открытие прививочного кабинета в частной медицинской клинике.  

2) Строительство физкультурно-спортивного комплекса   

3) Проект популяризации рабочих профессий среди школьников «Слава 

рабочим рукам!!!» 

Заполните форму предложения по проекту: 

Инициатор проекта   

Решаемые проблемы  

Цель проекта  

Способ достижения цели  

Показатели проекта  

Стратегические риски  

Оценка длительности проекта  

Дополнительная информация  

 

Шкала оценки выполнения кейса 1: 

 Ответ полностью соответствует условиям задания и обоснован (опре-

делены основные параметры проекта, правильно приведены их теоретические 

положения, приведены корректные практические примеры) – 5 баллов. 

 Ответ в целом соответствует условиям задания, по некоторым пунктам 

ответа имеются недочеты (определены основные параметры проекта, в основ-

ном правильно / с небольшими недочетами приведены их теоретические поло-

жения, в целом приведены корректные практические примеры) – 4 балла. 

 Ответ частично соответствует условиям задания, по некоторым пунк-

там ответа имеются ошибки в структуре или логике изложения, в приведенных 

практических примерах – 3 балла.  



 Ответ на поставленный вопрос содержит значительные ошибки в 

структуре и логике изложения материала, теоретические положения и практи-

ческие примеры изложены фрагментарно, отдельные аспекты не обоснованы 

– 2 балла. 

 Ответ не соответствует условиям задания, не связан с раскрываемой 

темой, не обоснован, приведённые примеры не соответствуют условиям за-

дания или имеются существенные ошибки – 0 баллов.  

 

 

 

Кейс 2 «Успешный проект» 

 

Купол тысячелетия (The Millennium Dome) – крупное здание в виде ку-

пола, построенное для выставки «Millennium Experience», приуроченной к 

празднованию наступления третьего тысячелетия. Расположено на полуост-

рове Гринвич в юго-восточном Лондоне. Выставка была открыта для посети-

телей с 1 января по 31 декабря 2000 года. 

Купол Тысячелетия должен был стать развлекательно-образовательным 

комплексом, предназначенным для популяризации последних технологий и 

обеспечить лучшее понимание науки через игру. 

На проектирование и строительство проекта был выделен бюджет более 

чем 1.4 миллиард долларов США. По европейским стандартам, это существен-

ная сумма, всего для одного проекта, но цель состояла в том, чтобы создать 

городскую достопримечательность, которой отметил новое тысячелетие и по-

ложил бы новый стандарт в индустрии развлечений для всеобщего подража-

ния.  

С первых этапов проект отличался нерешительностью относительно 

наполнения и содержания, намерение устроителей состояло в том, чтобы обес-

печить популярное место, которое охватило ключевые аспекты британской 

жизни, была бы то религия, технология или развлечение. Проект финансиро-

вался различными источниками, но преимущественно на лотерейные деньги и 

частное субсидирование. Первое и самое ключевое правило в любом проекте 

состоит в том, чтобы после анализа соответствия требованиям рынка вырабо-

тать концепцию парка, определить наполнение и зафиксировать все в рабочем 

чертеже. 

К сожалению, для Купола Тысячелетия, все было не так. Отчасти потому 

что множество сторон, участвующих в проекте, преследовали только свои ин-

тересы и продолжали вносить изменения в проект после его утверждения. Ос-

новная проблема проекта Купола Тысячелетия состоит в том, что его наполне-

ние не соответствовало потребностям рынка, и посетители так и не поняли, 

зачем был сделан этот проект и на что он вообще был рассчитан.  

Проблемы с куполом начались в самый первый день его открытия. Ли-

ния метро, специально построенная для доставки посетителей из центральной 

части Лондона, оказалась перегруженной. А те счастливцы, которым в ночь 



открытия все же удалось добраться до купола своевременно, не смогли про-

браться через строжайшие кордоны службы безопасности.  

По странному совпадению, больше всего неприятностей выпало на долю 

самых влиятельных журналистов британских и иностранных газет. Это было 

примерно равнозначно устройству массового пищевого отравления в день тор-

жественного открытия нового роскошного ресторана. 

Затем начались нарекания на плохую организацию аттракционов и вы-

сокую стоимость билетов. Вместо запланированных 12 миллионов купол за 

весь прошлый год посетили всего лишь 6,5 миллиона человек, причем запла-

тили за билеты 5,7 миллиона. Хотя это может показаться большим количе-

ством, проект был рассчитан на 12 миллионов посетителей в первом году, что 

так никогда и не было достигнуто.  

Купол Тысячелетия - хороший пример проекта, завершившегося точно в 

срок и в целом в рамках бюджета, но отсутствие ориентированности на по-

требности клиента привело к закрытию проекта, который мог бы иметь боль-

шой успех. Грандиозное мероприятие оказалось исключительно убыточным, 

а для завершения проекта тоже нужно было вложить немало денег. Несколько 

месяцев британские финансисты напряженно решали классическую дилемму 

«и нести тяжело, и бросить жалко», пока, наконец, не решились на торжествен-

ное закрытие купола. В канун нового, 2001 года пришлось сказать последнее 

«прощай» «фиаско тысячелетия». 

Сиднейская опера: провальный проект, но прекрасный результат. 

Несмотря на то, что успешным проектом принято считать тот, который 

был окончен в срок, с требуемым качеством и в рамках бюджета, есть проекты, 

невероятный результат которых никак не связан с соблюдением каких бы то 

ни было ограничений. 

Сиднейский оперный театр - одно из самых легко узнаваемых зданий 

мира. Эти «паруса» стали символом не только Сиднея, но и всего австралий-

ского континента. Но при этом процесс создания театра является символом 

эпически провального управления проектом.  

Первоначально предполагалось, что постройка займет 4 года, а бюджет 

составит 7 миллионов австралийских долларов. В реальности, стройка продол-

жалась 14 лет и на нее было потрачено 102 миллиона. В процентах – превы-

шение сроков на 350% и бюджета на 1457%. 

Большинство людей имеют тенденцию значительно недооценивать 

время и ресурсы, необходимые для решения той или иной задачи и переоце-

нивать свою способность предвидеть будущее. 

Что же произошло? 

В первую очередь, в начале любого проекта заказчиком должны быль 

определены цели и задачи, которых проект должен достигнуть. В данном слу-

чае, заказчик – штат Новый  

Южный Уэльс – объявляя конкурс на лучший дизайн будущего здания, 

требовал определенного качества, но не ставил никаких ограничений ни по 

срокам, ни по стоимости. Это давало полную свободу архитекторам, участво-

вавшим в конкурсе. Победил датский архитектор Йорн Утзон. В 1959 году 



началось строительство, расходы на которое должны были быть полностью 

покрыты доходами от проведенной лотереи. 

Утзон был увлечен дизайном, его коллега Ове Эрап отвечал за инжене-

рию, были подрядчики, занимавшиеся вентиляцией, освещением, акустикой. 

При этом проектом в целом, фактически, не управлял никто. 

Несмотря на протесты Утзона, еще не окончившего планировать всю 

структура здания, работы начались. Причем, уже в процессе строительства от 

заказчика продолжали поступать запросы на изменения, требовавшие новых 

конструктивных решений. 

Первоначально бюджет был назван на основе оценки еще незакончен-

ного проекта сторонней организацией, что впоследствии вызвало немало спо-

ров. Первый этап строительства (цокольная часть здания) был завершен с от-

ставанием от расписания на 47 недель и с бюджетом в 5,2 миллиона. 

К концу первого этапа Утзон пересмотрел общий бюджет, назвав сумму 

уже в 12,5 миллионов (вместо изначально запланированных 7). Второй этап 

(создание внешних конструкций) начал проходить под пристальным надзором 

правительства, контролировавшего все расходы. Из-за бюджетных разногла-

сий в 1966 Утзон вышел из проекта и покинул Австралию. Проект перешел к 

нескольким австралийским инженерам, и второй этап был завершен в 1967 с 

бюджетом уже в 13,2 миллиона. 

Покинув проект, Утзон не оставил никаких эскизов или указаний по по-

воду дальнейшей работы, рассчитывая, что его позовут обратно, когда новая 

команда провалится. Поэтому внутренние интерьеры пришлось создавать за-

ново, что повлекло за собой лавину непредвиденных проблем и небывалый 

рост бюджета. В 1973 королева Елизавета II торжественно открыла Оперный 

Театр Сиднея. А уже к 1975 он окупил себя! 

Узнав, что правительство согласилось на бюджет, во много раз превы-

шавший тот, что предлагал он, Утзон решил, что правительство Австралии не-

справедливо притесняло его, когда он в течение нескольких лет просил увели-

чить бюджет. Он никогда больше не приезжал в страну. В 2003 году Утзон 

получил Притцкеровскую премию за свой проект здания Оперы Сиднея, хотя 

сам он так никогда и не увидел здания во всем его великолепии.  

 

Сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

1. Какие из факторов успешности проекта были упущены в случае 

проекта «Купол тысячелетия»? 

2. Приведите перечень причин, которые не были учтены авторами 

проекта «Купол тысячелетия», что в результате привело к закрытию сооруже-

ния спустя примерно год после его открытия. 

3. Какие основные причины срыва сроков и бюджета проекта «Сид-

нейская опера» 

4. Как вы думаете почему, несмотря на многократное превышение 

бюджета проекта, Сиднейский оперный театр, как продукт проекта оказался 

чрезвычайно успешным? 



5. Какие выводы Вам необходимо сделать при реализации собствен-

ного проекта? 

 

Шкала оценки выполнения кейса 2: 

 Ответ полностью соответствует условиям задания и обоснован (сде-

лан обоснованный вывод с опорой на соответствующие понятия и теоретиче-

ские положения) – 5 баллов. 

 Ответ в основном соответствует условиям задания и обоснован (сде-

лан в целом обоснованный вывод с незначительными недочетами с опорой на 

соответствующие понятия и теоретические положения) – 4 балла. 

 Ответ частично соответствует условиям задания и обоснован (отдель-

ные аспекты не обоснованы / обоснованы с ошибками, вывод сделан с опорой 

на некоторые соответствующие понятия и теоретические положения) – 3 

балла. 

 Ответ непосредственно слабо связан с условиями задания, имеются 

значительные ошибки в структуре или логике изложения материала – 2 балла. 

 Допущены фактические и логические ошибки, свидетельствующие о 

непонимании темы, содержание ответа не связано с условиями задания – 0 бал-

лов. 

 

Типовые аналитические задания 

Задание: 

1. Определить какие элементы следовало бы включить в экономическую 

модель данного проекта. 

2. Как можно соблюсти принцип альтернативности при создании эконо-

мической модели данного проекта? 

Постановка проблемы.  

Американская судостроительная компания Todd Pacifi c Shipyards ис-

пользовала автоматизированную систему управления операционной деятель-

ностью SQL/Visual Basic, которая отвечала за снабжение, складской учет и от-

четность по проектам. Система была построена в технологиях, которые 

больше не поддерживались, и не покрывала функциональных потребностей 

компании. Компания была вынуждена использовать отдельную систему для 

финансовой отчетности, требовавшую ведения двух книг -операционной и 

бухгалтерской. Перед Todd Pacifi c Shipyards встала задача поиска и внедрения 

полностью интегрированной системы управления операционной деятельно-

стью, которая бы обеспечивала: 

•   расширенную поддержку создания отчетности по проектам, включая 

отслеживание мельчайших деталей по многолетним правительственным кон-

трактам; 

•   создание отчетов по контролю издержек и выполнению календарных 

планов; 

•   поиск деталей по ключевым словам; 

•  моделирование бизнес-процессов, позволяющее  



их анализировать и осуществлять реинжиниринг; 

•   интерфейс с системой управления проектами третьей фирмы. 

Решение.  

Компания Todd Pacifi c Shipyards провела комплексное предварительное 

обследование, сформулировав более 1400 требований к различным функцио-

нальным возможностям системы. Компания сформировала комиссию по вы-

бору программного продукта, которая выработала около 20 критериев выбора 

на основе этих требований. После предварительного отбора Todd Pacifi c 

Shipyards пригласила четырех поставщиков информационных систем для их 

демонстрации. Члены комиссии анонимно и независимо  

друг от друга выбрали систему IFS Applications компании IFS, поскольку 

она имела сильные функциональные возможности для поддержки проектов и 

была простой в использовании. Другим важным фактором стала репутация IFS 

как компании, выполняющей проекты в срок. 

Эффекты.  

Основным эффектом от внедрения новой системы стало повышение гиб-

кости управления проектами. В новой системе можно работать и с малыми, и 

с крупными проектами. Ее также можно использовать для управления двумя 

разными типами бизнес-процессов компании - ремонта коммерческих судов и 

военных кораблей.С точки зрения управления финансами, компания Todd 

Pacifi c Shipyards приобрела многочисленные выгоды за счет перехода от до-

полнительной программы расчетов с кредиторами к модулям, полностью ин-

тегрированным с остальными компонентами IFSApplications. Сквозные ауди-

торские проверки стали легче в отслеживании, финансовые показатели оказа-

лись тесно увязаны между собой. Финансовые менеджеры компании теперь 

могут создавать из системы отчеты о трудозатратах по проектам, лучше отсле-

живать расчеты с дебиторами и создавать отчеты по стандартам правитель-

ственных контрактов. Возможность поиска по ключевому слову, заложенная 

в новой системе, устранила дублирование номеров деталей, существовавшее 

ранее. Ранее субподрядчики, с которыми работала компания, часто не могли 

разобраться в корпоративном кодификаторе деталей, и заводили свои новые 

коды.  

Внедрив систему IFS Applications, компания Todd Pacific Shipyards смогла 

сократить число спорных номеров деталей с 140 000 до 32 000. Одним из 

наиболее важных достижений компаний Todd Pacific Shipyards после внедре-

ния IFS Applications стало получение компанией сертификата Агентства по 

аудиту оборонных контрактов (DCAA) на используемую систему управления 

материальными ценностями и бухгалтерского учета (MMAS). Имея данный 

сертификат, компания смогла перейти к электронной системе выставления 

счетов по оборонным контрактам, что значительно ускорило расчеты по вы-

полняемым контрактам. Внедрив IFS Applications, Todd обеспечил слаженную 

работу своих сотрудников, распределенных по более чем 50 зданиям на 18 га, 

которые занимает судоверфь. Компания смогла развернуть широкую беспро-

водную сеть для работы с карманных компьютеров (КПК), которая позволила 



работникам выгружать свои планы работ на день из IFS Applications. Мене-

джеры компании, в свою очередь, теперь могут наблюдать со своих КПК, где 

занят каждый работник в данный момент времени, что делает намного более 

простым быстрый сбор всей проектной команды. 

 

Шкала оценки аналитического задания: 

 Ответ полностью соответствует условиям задания и обоснован (сде-

лан релевантный выбор исходной информации, выводы обоснованы) – 5 бал-

лов. 

 Ответ в основном соответствует условиям задания, по некоторым 

пунктам ответа имеются недочеты (сделан релевантный выбор исходной ин-

формации, сделаны в целом корректные выводы, в целом правильно показано 

влияние реализации проекта на деятельность фирмы) – 4 балла. 

 Ответ частично соответствует условиям задания, отдельные аспекты 

не обоснованы / обоснованы с ошибками (имеются ошибки в выборе исходной 

информации, с ошибками обосновано влияние проекта на деятельность 

фирмы) – 3 балла. 

 Ответ непосредственно слабо связан с условиями задания, имеются 

значительные ошибки в структуре, логике изложения материала, выборе ис-

ходной информации, повлекшие за собой искажение выводов – 2 балла. 

 Допущены фактические, логические ошибки, свидетельствующие о 

непонимании темы, содержание ответа не связано с условиями задания – 0 бал-

лов.  

 

Типовые задания к письменной работе 

Задание: Назовите и охарактеризуйте методы и (или) инструменты, при-

меняемые в проектном управлении, которые могут быть использованы в маги-

стерской диссертации. Проиллюстрируйте примерами применение методов 

планирования в рамках одного из направлений. 

Шкала оценки письменного задания: 

 Ответ полностью соответствует условиям задания и обоснован (пред-

ставлено не менее 3 методов и(или) инструментов проектного управления, 

грамотно обосновано их применение в диссертации, приведены корректные 

примеры) – 5 баллов. 

 Ответ в основном соответствует условиям задания, по некоторым 

пунктам ответа имеются недочеты (представлено не менее 2 методов и (или) 

инструментов, которые используются в проектном управлении, в целом обос-

новано их применение в диссертации, приведены в целом корректные при-

меры, имеются недочеты в изложении) – 4 балла. 

 Ответ частично соответствует условиям задания, отдельные аспекты 

не обоснованы / обоснованы с ошибками (представлено менее 2 методов и 

(или) инструментов, которые используются в проектном управлении, ча-

стично обосновано их применение в диссертации, приведены частично кор-

ректные примеры, имеются ошибки в изложении) – 3 балла. 



 Ответ непосредственно слабо связан с условиями задания, имеются 

значительные ошибки в структуре, логике изложения материала (названы ме-

тоды и (или) инструменты, которые используются в проектном управлении, 

но не обосновано их применение / обосновано со значительными ошибками, 

приведены некорректные примеры) – 2 балла. 

 Допущены фактические, логические ошибки, свидетельствующие о 

непонимании темы, содержание ответа не связано с условиями задания – 0 бал-

лов – 0 баллов. 
 

 

 

  

Типовые ситуационные задачи 

 

Задача 1 

 

Предприятие планирует частично автоматизировать производственный 

процесс. Приобретение и установка необходимого оборудования обойдется в 

8 млн руб. Сокращение трудовых и материальных затрат позволит экономить 

по 2,2 млн руб. ежегодно (до уплаты налогов). Срок амортизации оборудова-

ния 5 лет, за этот период оно полностью обесценится. Однако его реальная 

рыночная стоимость через 5 лет может составить 2 млн руб. Ставка налога на 

прибыль 20%, норма доходности для всех проектов, принимаемых фирмой - 

10%. Стоит ли браться за реализацию проекта? 

 

Шкала оценки ситуационных задач: 

 Ответ полностью соответствует условиям задания и обоснован – 5 

баллов. 

 Ответ в основном соответствует условиям задания, по некоторым 

пунктам ответа имеются недочеты – 4 балла. 

 Ответ частично соответствует условиям задания, отдельные аспекты 

не обоснованы / обоснованы с ошибками – 3 балла. 

 Ответ непосредственно слабо связан с условиями задания, имеются 

значительные ошибки в структуре, логике изложения материала, арифметиче-

ских расчетах – 2 балла. 

 Допущены фактические, логические, арифметические ошибки, свиде-

тельствующие о непонимании темы, содержание ответа не связано с услови-

ями задания – 0 баллов.  

 

Пример типовых тестов  

 

1. Определенная последовательность фаз, продолжающаяся от начала 

до окончания проекта – это: 

a. Жизненный цикл проекта 



b. Базовый план проекта 

c. Критический путь проекта  

d. Все варианты верны 

e. Нет верного ответа 

 

2. Основой для сравнения, отслеживания и мониторинга показателей 

выполнения проекта является:  

a. Базовый план проекта 

b. Критический путь проекта 

c. Задокументированный жизненный цикл проекта  

d. Все варианты верны 

e. Нет верного ответа 

 

3. К объектам проектного управления могут быть отнесены 

a. Проекты 

b. Портфели проектов 

c. Программы  

d. Все содержательные ответы верны 

e. Нет верного содержательного ответа  

 

4. При постановке «расширенной» цели проекта необходимо: 

a. Сформировать цель с учетом критериев SMART 

b. Отразить ключевой эффект проекта  

c. Сформировать цель, которая отражает SMART+ЭФФЕКТ  

d. Все ответы верны  

 

5. Реализация функции «контроль» в проектном управлении предпола-

гает:  

a. Сравнение фактических показателей выполнения с плановыми пока-

зателями, анализ отклонений и осуществление, при необходимости, соответ-

ствующих корректирующих и предупреждающих действий 

b. Анализ достижения показателей результативности проекта 

c. Анализ достижения эффективности проекта 

d. Все ответы верны 

e. Нет верного ответа 

 

6. Заинтересованное лицо проекта – это: 

a. Физическое или юридическое лицо, которое имеет заинтересован-

ность, может влиять на какие-либо аспекты проекта, подвержено или считает 

себя подверженным какому-либо влиянию со стороны проекта 

b. Физические лица – участники команды проекта 

c. Физическое или юридическое лицо, которое имеет заинтересован-

ность, может влиять на какие-либо аспекты проекта, подвержено или считает 

себя подверженным какому-либо влиянию со стороны проекта, но не является 

участником команды проекта  



d. Все ответы верны 

e. Нет верного ответа  

 

7. Целью процесса управления коммуникациями является: 

a.  удовлетворение информационных потребностей заинтересованных 

лиц проекта, а также разрешение вопросов, касающихся информационного 

взаимодействия в рамках проекта, в случае их возникновения. 

b. Информирование команды проекта о ходе реализации проекта  

c. Информирование целевой аудитории о продукте, который будет со-

здан в рамках проекта  

 

8. Структурная декомпозиция работ проекта является обязательным эле-

ментом разработки проекта, необходимым для: 

a. Планирования ресурсов проекта 

b. Выявления ключевых точек проекта в рамках каскадной модели жиз-

ненного цикла проекта 

c. Выявления рисков проекта 

d. Все ответы верны 

e. Нет верного ответа  

 

9. Календарно-сетевое планирование необходимо для: 

a. Планирования и контроля сроков реализации элементов проекта (фаз, 

этапов, работ, мероприятий) 

b. Анализа распределения ресурсов в рамках определенного временного 

периода  

c. Анализа дублирования материальных и трудовых ресурсов 

d. Все ответы верны 

e. Нет верного ответа  

 

10.  Руководитель проекта: 

a. лицо, ответственное за обеспечение проекта ресурсами и осуществля-

ющее административную, финансовую и иную поддержку проекта 

b. физическое или юридическое лицо, которое является владельцем ре-

зультата проекта 

c. лицо, осуществляющее управление проектом и ответственное за ре-

зультаты проекта 

d. все ответы верны  

e. нет верного ответа  

 

11.  Процесс планирования персонала проекта подразумевает, что: 

a. определены и документированы роли участников проекта, их функ-

ции и полномочия 

b. определен численный и квалификационный состав команды проекта, 

а также требования к условиям труда 

c. персонально определены основные члены команды проекта 



d. Все ответы верны 

e. Нет верного ответа 

 

12.  Результат выбора и согласования компонентов портфеля проектов 

для обеспечения вклада в достижение стратегических целей государства, ре-

гиона, муниципального образования, организации – это: 

a. согласование со стратегией 

b. исключение из стратегии 

c. интеграция в стратегию 

d. все ответы верны 

e. нет верного ответа 

 

13.  Источниками потенциальных возможностей и угроз в управлении 

портфелем проектов могут быть: 

a. Выбранная стратегия, 

b.  запросы потребителей, 

c.  изменения предложений  

d. введение внутренних усовершенствований 

e. Все ответы верны 

f. Нет верного ответа 

  

14.  Вероятное для проекта событие, наступление которого может как от-

рицательно, так и положительно отразиться на результатах проекта: 

a. Неопределенность 

b. Угроза 

c. Риск 

d. Все ответы верны 

e. Нет верного ответа  

 

15.  Определение порядка работы с изменениями в проекте подразуме-

вает: 

a. выявление изменений 

b. согласование и утверждение изменений 

c. организация учета версий документов и продуктов проекта 

d. доведение информации об изменениях до заинтересованных сторон 

e. все ответы верны 

f. нет верного ответа 

 

16.  Обязательной процедурой завершения проекта является: 

a. Расформирование команды 

b. Достижение целей проекта 

c. Документирование окончание проекта 

d. Все ответы верны 

e. Нет верного ответа  

 



17.  Контрольное событие проекта – это: 

a. Существенное событие проекта, отражающее получение измеримых 

результатов проекта 

b. Существенное событие проекта, отражающее достижение цели про-

екта 

c. Существенное событие проекта, отражающее завершение проекта 

d. Все ответы верны 

e. Нет верного ответа  

 

18.  Измеримый результат, который должен быть получен в ходе реализа-

ции проекта: 

a. Результат проекта 

b. Продукт проекта 

c. Показатель проекта 

d. Все ответы верны 

e. Нет верного ответа  

19.  Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответ-

ствия плану проекта: 

a. Интегрирующее действие 

b. Коррелирующее действие 

c. Новый шаг  

d. Все ответы верны 

e. Нет верного ответа  

20.  Ограничение проекта – это:  

a. Сдерживающий фактор, влияющий на ход исполнения проекта 

b. Риск проекта, «сработавший» в процессе его реализации  

c. Территория реализация проекта 

d. Все ответы верны 

e. Нет верного ответа  

 

Шкала оценки тестов: 

 85% правильных ответов – 5 баллов. 

 75 % правильных ответов – 4 балла. 

 65 % правильных ответов – 3 балла. 

 55 % правильных ответов – 2 балла. 

 менее 50 % правильных ответов – 0 баллов. 

 

 

Оценочные материалы для проведения 

промежуточной аттестации: 
Планируемые результаты освоения об-

разовательной программы (формируе-

мые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



УК-2 – Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной про-

блемы проектную задачу и способ ее решения че-

рез реализацию проектного управления 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рам-

ках обозначенной проблемы: формулирует цель, 

задачи, обосновывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения 

УК-2.4 Осуществляет мониторинг хода реализа-

ции проекта, корректирует отклонения, вносит до-

полнительные изменения в план реализации про-

екта, уточняет зоны ответственности участников 

проекта 

УК-3 - Способен организовывать и ру-

ководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достиже-

ния поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной ра-

боты и на ее основе организует отбор членов ко-

манды для достижения поставленной цели 

УК-4 – Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия 

 

УК-4.2 – Составляет в соответствии с нормами 

русского языка деловую документацию разных 

жанров 

 

1. Планируемый образовательный результат по УК-2 – Способен 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную за-

дачу и способ ее решения через реализацию проектного управления. 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной про-

блемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. 

УК-2.4 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректи-

рует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации про-

екта, уточняет зоны ответственности участников проекта. 

2. Планируемый образовательный результат по УК-3 - Способен орга-

низовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставленной цели:  

УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе орга-

низует отбор членов команды для достижения поставленной цели. 

3. Планируемый образовательный результат по УК-4 – Способен приме-

нять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия: 

УК-4.2 Составляет в соответствии с нормами русского языка деловую до-

кументацию разных жанров.  

 

Пример типового комплексного задания  

для проведения промежуточной аттестации 

Задание – кейс. 



 

 

 

 

Типовые кейсы 

Кейс 11 

Общество с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТ-СЕРВИС» со-

здано 31 ноября 2014 года. На самарском рынке ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС» 

является одной из ведущих компаний по оказанию консалтинговых услуг в 

сфере управления финансами и по оказанию профессиональных услуг в обла-

сти бухгалтерского учета. 

Согласно уставу, миссия компании – оказание качественных аудитор-

ских, бухгалтерских и финансовых услуг, способствующих эффективности 

бизнеспроцессов клиентов. 

ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС» оказывает услуги по следующим направле-

ниям: 

1) консультирование по вопросам финансового посредничества; 

2) предоставление юридических услуг; 

3) абонентское обслуживание; 

4) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управ-

ления. 

Самой развитой услугой в ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС» на сегодняшний 

день является абонентское обслуживание. Абонентское обслуживание вклю-

чает в себя: 

1) телефонную линию консультаций с выдачей устных или письменных 

разъяснений по применению законодательства; 

2) «преддоговорную экспертизу», т.е. экспертизу документов, которые 

предполагается подписать на предприятии; 

3) подбор по запросам заказчика необходимых ему нормативных доку-

ментов; 

4) оперативное информирование заказчика об изменениях в законода-

тельстве, касающихся его деятельности. 

Штат организации на 1.01.16 г. включает 35 сотрудников. 

SWOT-анализ фирмы представлен в табл. 1. 

 

                                           
1 При разработке кейса использовано учебное пособие: Управление проектами: кейсы: учеб. пособие 

/ Т.Б. Заводчикова, А.Е. Термелева. – Самара: Изд-во Самарского ун-та, 2017. – 104 с.  



 
В Самаре на сегодняшний день консалтинговые услуги оказывают около 

89 фирм, среди них: юридические − 53, в области финансового консультиро-

вания на рынке города Самары работают 23 фирмы, в области бухгалтерского 

учета и аудита – 13 фирм. 

ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС» имеет 23 клиента, которые находятся на 

абонентском обслуживании. 90 процентов всех клиентов, находящихся на або-

нентском обслуживании, являются ООО. Остальные 10 процентов приходятся 

на одно закрытое акционерное общество и одного индивидуального предпри-

нимателя, по 5 процентов соответственно. 

Такая ситуация объясняется тем, что организации, как правило, имеют-

крупный документооборот, проводят большое количество расчетных банков-

ских операций, нуждаются в официальном консалтинговом сопровождении. 

Индивидуальные предприниматели в основном работают с наличными 

денежными средствами, редко обращаясь за официальной помощью, предпо-

читая ей неофициальное сотрудничество с бухгалтерами в случае необходи-

мости. 

Анализ основных конкурентов ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС» представ-

лены в табл. 2. 



 
Анализ клиентов, находящихся на абонентском обслуживании, показы-

вает, что 74 % клиентов используют общую систему налогообложения. Это в 

первую очередь объясняется их деятельностью. 64 % из них занимаются опто-

вой торговлей (как продуктами питания, так и промышленными товарами, 

кормами), 11 % ведут строительные работы и 25 % приходится на производ-

ство и прочее. 

Согласно действующему налоговому законодательству РФ, такие виды 

деятельности попадают под общую систему налогообложения. 

Оставшиеся 26 % процентов приходятся на клиентов, применяющих 

упрощенную систему налогообложения (13 %) и систему налогообложения на 

основе единого налога на вмененный доход (13 %). Использует эти системы 

налогообложения малый бизнес, для которого законодательно предусмотрена 

поддержка в виде льготных условий налогообложения. 

На долю клиентов, применяющих общую систему налогообложения, 

приходится 86 % объема выручки от предоставления абонентского обслужи-

вания, 268000 рублей в абсолютном выражении. По 7 % процентов (23000 руб-

лей) приходится на клиентов, применяющих УСН. 

Анализ структуры доходов за 2019−2020 гг. показывает, что 75 % дохо-

дов приходится на абонентское обслуживание, что составляет 1658076 рублей 

в абсолютном выражении. 10 % приходится на оказание юридических услуг, 

196000 рублей в абсолютном выражении. 8 % приходится на консультирова-

ние по вопросам коммерческой деятельности и управления, 160000 рублей в 



абсолютном выражении. Наименьшую долю в структуре доходов за 2019-2020 

гг. имеют разовые финансовые консультации (7 %), 110000 рублей. 

Анализ свидетельствует, что ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС» является фи-

нансово устойчивой и платежеспособной компанией. Цена капитала предпри-

ятия по балансу составляет 11 %. Сумма собственных средств, доступных для 

финансирования проекта составляет 320 тыс. руб. 

 

Задания. 

1.1.  Сформулировать проблему конкурентоспособности ООО «КОН-

САЛТ-СЕРВИС», сформулировать задачу и способ ее организационно-управ-

ленческого решения (УК-2.1) 

1.2. Разработать концепцию проекта повышения конкурентоспособно-

сти предприятия в рамках обозначенной проблемы: сформулировать цель, за-

дачи, обосновывать актуальность, значимость, ожидаемые результаты (УК-2.2). 

1.3. Сформировать план контроля рисков, меры по минимизации послед-

ствий рисков с учетом требуемой резервируемой суммы, которую нужно вне-

сти в базовый план проекта  (УК-2.4). 

1.4. Определите формальные и неформальные роли, которые должны 

быть обеспечены в проектной команде для реализации стратегической ко-

мандной работы (УК-3.1). 

1.5. Составьте деловое письмо (предложение) об участие в проекте по-

тенциального партнера (УК-4.2)  
 

Шкала оценки степени сформированности компетенций обучающихся на про-

межуточной аттестации (по очной форме обучения) 
Тип зада-

ния 

Индикаторы 

 

Критерий оценивания и количество баллов 

Задание 

1.1  

УК -2.1 Формулирует на ос-

нове поставленной про-

блемы проектную задачу и 

способ ее решения через ре-

ализацию проектного 

управления. 

 

 в представленном ответе в полном объеме про-

демонстрирована способность формулировать на 

основе поставленной проблемы проектной за-

дачи, определен способ ее решения– владение 

компетенцией в полном объеме – 5 баллов; 

 в представленном ответе в основном проде-

монстрирована способность формулировать на 

основе поставленной проблемы проектной за-

дачи, определен способ ее решения – владение 

компетенцией в основном – 4 балла; 

 в представленном ответе фрагментарно про-

демонстрирована способность формулировать на 

основе поставленной проблемы проектной за-

дачи, определен способ ее решения – частичное 

владение компетенцией – 3 балла; 

 в представленном ответе способность осу-

ществлять формулировать на основе поставлен-

ной проблемы проектной задачи, определения 

способа ее решения, не продемонстрирована – 

компетенцией не овладел – 2 балла. 



Задание 

1.2 

УК -2.2 Разрабатывает кон-

цепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые ре-

зультаты и возможные 

сферы их применения. 

 в представленном ответе в полном объеме про-

демонстрирована способность разрабатывать 

концепцию проекта в рамках обозначенной про-

блемы, сформулирована цель, задачи, обоснован-

ная актуальность, значимость, ожидаемые ре-

зультаты проекта – владение компетенцией в пол-

ном объеме – 5 баллов; 

 в представленном ответе в основном проде-

монстрирована способность разрабатывать кон-

цепцию проекта в рамках обозначенной про-

блемы, сформулирована цель, задачи, обоснован-

ная актуальность, значимость, ожидаемые ре-

зультаты проекта – владение компетенцией в ос-

новном – 4 балла; 

 в представленном ответе фрагментарно про-

демонстрирована способность разрабатывать 

концепцию проекта в рамках обозначенной про-

блемы, сформулирована цель, задачи, обоснован-

ная актуальность, значимость, ожидаемые ре-

зультаты проекта – частичное владение компе-

тенцией – 3 балла; 

 в представленном ответе способность разраба-

тывать концепцию проекта в рамках обозначен-

ной проблемы, не продемонстрирована – компе-

тенцией не овладел – 2 балла. 

Задание 

1.3 

УК -2.4 Осуществляет мо-

ниторинг хода реализации 

проекта, корректирует от-

клонения, вносит дополни-

тельные изменения в план 

реализации проекта, уточ-

няет зоны ответственности 

участников проекта. 

• в представленном ответе в полном объеме про-

демонстрирована способность осуществлять мо-

ниторинг хода реализации проекта в рамках раз-

работки плана контроля за рисками проекта, вы-

явления дополнительных параметров для уточне-

ния базового плана проекта – владение компетен-

цией в полном объеме – 5 баллов; 

• в представленном ответе в основном проде-

монстрирована способность осуществлять мони-

торинг хода реализации проекта в рамках разра-

ботки плана контроля за рисками проекта, выяв-

ления дополнительных параметров для уточне-

ния базового плана проекта – владение компетен-

цией в основном – 4 балла; 

• в представленном ответе фрагментарно про-

демонстрирована способность осуществлять мо-

ниторинг хода реализации проекта в рамках раз-

работки плана контроля за рисками проекта, вы-

явления дополнительных параметров для уточне-

ния базового плана проекта – частичное владение 

компетенцией – 3 балла; 

• в представленном ответе способность осу-

ществлять мониторинг хода реализации проекта 

в рамках разработки плана контроля за рисками 

проекта, выявления дополнительных параметров 



для уточнения базового плана проекта, не проде-

монстрирована – компетенцией не овладел – 2 

балла. 

Задание 

1.4 

УК -3.1 Вырабатывает стра-

тегию командной работы и 

на ее основе организует от-

бор членов команды для до-

стижения поставленной 

цели. 

• в представленном ответе в полном объеме про-

демонстрирована способность выработки страте-

гии командной работы и организации отбора чле-

нов команды проекта – владение компетенцией в 

полном объеме – 5 баллов; 

• в представленном ответе в основном проде-

монстрирована способность выработки страте-

гии командной работы и организации отбора чле-

нов команды проекта – владение компетенцией в 

основном – 4 балла; 

• в представленном ответе фрагментарно про-

демонстрирована способность выработки страте-

гии командной работы и организации отбора чле-

нов команды проекта – частичное владение ком-

петенцией – 3 балла; 

• в представленном ответе способность выра-

ботки стратегии командной работы и организации 

отбора членов команды проекта, не продемон-

стрирована – компетенцией не овладел – 2 балла. 

Задание 

1.5 

УК -4.2 Составляет в соот-

ветствии с нормами рус-

ского языка деловую доку-

ментацию разных жанров 

• в представленном ответе в полном объеме про-

демонстрирована способность деловое письмо с 

учетом норм русского языка – владение компе-

тенцией в полном объеме – 5 баллов; 

• в представленном ответе в основном проде-

монстрирована способность деловое письмо с 

учетом норм русского языка – владение компе-

тенцией в основном – 4 балла; 

• в представленном ответе фрагментарно про-

демонстрирована способность деловое письмо с 

учетом норм русского языка – частичное владе-

ние компетенцией – 3 балла; 

• в представленном ответе способность деловое 

письмо с учетом норм русского языка, не проде-

монстрирована – компетенцией не овладел – 2 

балла. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации: устная или письменная. 

 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
1) Рекомендуемая литература 

а) Основная литература 

1. Лич, Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по 

методу критической цепи / Лич Л., - 3-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 

2016. - 354 с. – Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/912559 (дата обращения: 30.03.2021).  



2. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Ньютон Р. - 7-е изд. 

- Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 180 с. – Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/926069 (дата обращения: 30.03.2021).  

3. Попов, Ю. И. Управление проектами : учеб. пособие / Ю. И. По-

пов, О. В. Яковенко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Учебники для 

программы МВА). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1153780 (дата обращения: 30.03.2021).  

 

б) Дополнительная литература 

1. Романова, М. В. Управление проектами : учеб. пособие / М.В. Ро-

манова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. - 256 с. - (Высшее об-

разование). – Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039340 (дата обращения: 30.03.2021).  

2. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, 

Н.В. Моргуновой, Н.В. Родионовой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 349 с. — 

(Высшее образование). – Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/997138 (дата обращения: 30.03.2021).  

3. Управление проектами : учеб. пособие / П.С. Зеленский, Т.С. Зим-

някова, Г.И. Поподько [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. - 125 с. – 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031863 (дата 

обращения: 30.03.2021).  

4. Управление инновационными проектами: учеб. пособие / В.Л. По-

пов, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов ; под ред. В.Л. Попова. - Москва : НИЦ ИН-

ФРА-М, 2020. - 336 с. – Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052440 (дата обращения: 30.03.2021).  

 

2) Программное обеспечение 

а) Лицензионное программное обеспечение 
2-ая Грибоедова, д.22, корпус 7, аудитории 105, 106 

Список ПО: Условия предоставления 

Adobe Reader XI (11.0.13) – Russian 

6 

Бесплатно 

Google Chrome 6 Бесплатно 

Microsoft Office профессиональный 

плюс 2010 

Акт приема передачи №689 от 05.07.2019 г. 

Audit XP Акт предоставления прав № Tr063036 от 11.11.2014     

Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows 

Акт на передачу прав №969 18.10.2018 г. 

Project Expert 7 Tutorial Договор №40 от 11.09.2012. 

Audit Expert 7 Tutorial Бесплатно 

Prime Expert 7 Tutorial Бесплатно 

Microsoft Windows 10 Enterprise  Акт приема передачи №689 от 05.07.2019 г. 

CorelDRAW Graphics Suite X4 Edu-

cation License 

Акт приема- передачи № Tr034515 от 15.12.2009 

 

AnyLogic PLE Бесплатно 

iTALC Бесплатно 

б) Свободно распространяемое программное обеспечение 



- Adobe Reader XI 

- Debut Video Capture 

- 7-Zip 

- iTALC 

- Google Chrome 

- Trello  

- и др.  

 

3) Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы (Доступ с компьютеров сети ТвГУ) 

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com; 

2. ЭБС «ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru; 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ ; 

4. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/; 

5. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com; 

6. ЭБС BOOk.ru https://www.book.ru/ 

7. ЭБС ТвГУ http://megapro.tversu.ru/megapro/Web 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на жур-

налы) 

https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp? ; 

9. Репозитарий ТвГУ http://eprints.tversu.ru, 

10. Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/ 

11. Журналы American Institute of Physics (AIP) http://aip.scitation.org/ ; 

12. Журналы American Chemical Society (ACS) 

https://www.acs.org/content/acs/en.html; 

13. Журналы American Physical Society (APS) https://jour-

nals.aps.org/about 

14. Журналы издательства Taylor&Francis http://tandfonline.com/ ; 

15. Патентная база компании QUESTEL- ORBIT https://www.orbit.com/ ; 

16. БД Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

17. БД Web of Science 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?prod-

uct=WOS&search 

_mode=GeneralSearch&SID=F5lxbbgnjnOdTHHnpOs&preferencesSaved= 

18. Электронная коллекция книг Оксфордского Российского фонда 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/tverstate/home.action 

19. Ресурсы издательства Springer Nature http://link.springer.com/ ; 

20. Архивы журналов издательства Oxford University Press 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ , 

21. Архивы журналов издательства Sage Publication 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ , 

22. Архивы журналов издательства The Institute of Physics 

http://archive.neicon.ru/xmlui/, 

23. Архивы журналов издательства Nature http://archive.neicon.ru/xmlui/, 



24. Архивы журналов издательства Annual Reviews 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ . 

25. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com/ 

26. СПС КонсультантПлюс (в сети ТвГУ); 

27. ИПС «Законодательство России» http://pravo.fso.gov.ru/ips.html 

28. Сводные каталоги фондов российских библиотек АРБИКОН, МАРС 

http://arbicon.ru/; КОРБИС http://corbis.tverlib.ru/catalog/ , АС РСК по 

НТЛ 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiir-

bis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21, 

DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=; ЭКБСОН http://www.vlibrary.ru 

 

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. База данных «Обзор банковского сектора» - информационно- ана-

литические материалы Центрального банка Российской Федерации - 

https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst  

2. Базы данных Европейского общества маркетинга (World Associa-

tion of Opinion and Marketing Research Professionals) - www.esomar.org  

3. База данных исследовательской компании CRG 

(CapitalResearchGroup), входящей в холдинг "Names" - www.crg.li  

4. Информационно-поисковые системы агентств «Бизнес-карта», 

ЗАО «АСУ-Импульс», «Российский генеральный регистр производителей то-

варов и услуг», «Независимые производители товаров и услуг России», «Ре-

гистр PAV-Пресс».  

5. Специализированные базы данных «Ценовой мониторинг»  

6. База данных «Мировая экономика» - информационно- аналитиче-

ский раздел официального сайта Министерства финансов РФ - 

http://info.minfin.ru/worldecon.php  

7. Статистическая база данных ЕЭК ООН - 

http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/ru/STAT/STAT__20-ME__1- MEOV  

8. База данных «Электронные журналы издательства Taylor & 

Francis (более 1000 наименований)» - Доступ открыт к полным текстам жур-

налов текущего года и всем полным текстам архивных номеров.  

9. База статистических данных «Регионы России» Росстата - 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

publications/catalog/doc_1138623506156  

10. База данных Всемирного Банка - https://datacatalog.worldbank.org/  

11. База данных НП «Международное Исследовательское Агентство 

«Евразийский Монитор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia  

12. База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире 

коллекция электронных научных публикаций по экономике включает биб-

лиографические описания публикаций, статей, книг и других информацион-

ных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21
http://www.vlibrary.ru/


13. Базы данных Всемирного банка - https://data.worldbank.org/  

14. База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире 

коллекция электронных научных публикаций по экономике включает биб-

лиографические описания публикаций, статей, книг и других информацион-

ных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

15. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и ана-

литика» - https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/  

16. База данных Investfunds информационного агентства Cbonds - со-

держит полные параметры всех акций, торгуемых на биржах России; полные 

параметры всех российских ПИФов, архив данных по стоимости пая и СЧА 

большинства фондов России; архив данных по дивидендным выплатам рос-

сийских акций. Для получения доступа необходимо заполнить форму форму 

- http://pro.investfunds.ru/  

17. Справочная система Главбух –Свободный доступ on-line: 

http://www.1 gl.ru  

18. База данных Всемирного банка - Открытые данные - 

https://data.worldbank.org/  

19. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации - 

http://budget.gov.ru/  

20. База данных «Бюджет» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/  

21. База статистических данных «Финансово-экономические показа-

тели РФ» - https://www.minfin.ru/ru/statistics/  

22. Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm  

23. МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал 

http://www.multistat.ru/?menu_id=1  

24. Базы данных официальной статистики Федеральной службы гос-

ударственной статистики - 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/  

25. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru  

26. База данных «Финансовая математика – Библиотека управления» 

- Корпоративный менеджмент - https://www.cfin.ru/finanalysis/math/  

27. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) - 

bankrot.fedresurs.ru  

28. Информационная система для методической поддержки, сбора 

лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в 

области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном 

уровне (ИС МПДО) - orv.gov.ru  

29. Базы данных Европейского общества маркетинга (World Associa-

tion of Opinion and Marketing Research Professionals) - www.esomar.org  

30. База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы 

Министерства в сети Интернет» - 

http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/  

http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/


31. Национальная ассоциация управления проектами - 

http://www.sovnet.ru/  

32. Информационно-аналитический журнал «Управление проектами» 

- https://pmmagazine.ru/  

33. Информационно-аналитический портал «Искусство управления 

проектами» - http://www.prjman.ru/  

34. Информационно-аналитический портал «Управление проектами» 

- http://www.pmtoday.ru/  

35. Библиотека управления - http://www.cfin.ru/itm/project/  

36. Система управления проектами онлайн - 

https://www.comindware.com/ru/project-management-software/  

37. Журнал «Управление проектами и программами» - 

http://www.grebennikoff.ru/product/20/  

 

 

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 

Методические материалы позволяют обучающемуся оптимальным обра-

зом спланировать и организовать процесс освоения учебного материала и 

включают: 

– рекомендации по подготовке к учебным занятиям; 

– рекомендации по решению ситуационных задач; 

– требования по подготовке электронных презентаций; 

– рекомендации по самостоятельной работе; 

– вопросы для самоподготовки к промежуточной аттестации и др. 

 

Методические рекомендации по подготовке к учебным занятиям 

Методические рекомендации для подготовки 

к практическим занятиям 

Целью практических занятий является закрепление знаний путем вовле-

чения обучающихся в решения различного рода учебно-практических задач, 

выработки навыков пользования компьютерной техникой и справочной лите-

ратурой. В связи с этим при подготовке к практическим занятиям обучающи-

еся обращаются к информации по соответствующим лекциям, учебникам и 

другим источникам, которые указаны в данной рабочей программе. 

Виды практических занятий по дисциплине: 

– обучающие тесты с обязательной процедурой самопроверки или про-

верки в аудиторных условиях правильности их выполнения; 

– решение кейсов; 

 – решение ситуационных задач и др. 

 

Методические рекомендации при подготовке к решению кейсов 

http://www.sovnet.ru/
https://pmmagazine.ru/
http://www.prjman.ru/
http://www.pmtoday.ru/
http://www.cfin.ru/itm/project/
https://www.comindware.com/ru/project-management-software/
http://www.grebennikoff.ru/product/20/


Метод кейсов позволяют обучающимся усовершенствовать аналитиче-

ские и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее 

рациональное решение поставленной проблемы. 

Приступая к выполнению кейсовых заданий, следует, прежде всего, 

проработать теоретический материал, разобраться в понятийном аппарате со-

ответствующей темы (взаимосвязанных тем), изучаемых экономических про-

цессах, нюансах для полного понимания проблемы.  

При решении заданий необходимо обозначить основной (ключевой) 

вопрос, содержащийся в задании, пытаясь определить, к какому аспекту изу-

чаемой темы он относится. 

Далее следует сопоставить полученные теоретические представления с 

условиями задания по принципу «совпадает – не совпадает». Найденные «не-

совпадения» и будут представлять проблемы, разрешение которых позволит 

выполнить задание. Далее необходимо выстроить собственное обоснованное 

решение, опираясь имеющие знания, материалы и другие информационные 

источники. При работе с заданием надо постараться найти как можно больше 

альтернативных вариантов решения для исследуемой ситуации, учитывая су-

ществующие ограничения и возможные последствия (риски) каждого из ва-

риантов решения.  

 

Методические рекомендации по решению ситуационных задач 

 

При решении практических задач следует соблюдать определённые 

правила: прежде чем приступить к выполнению задачи, разберитесь в теоре-

тических аспектах данного вопроса, в понятийном аппарате соответствую-

щей темы (взаимосвязанных тем). Задачи по стратегическому анализу бази-

руются на знании категорий, причинно-следственных, функциональных свя-

зей.  Большинство экономических процессов выражается с помощью функ-

ций и графически, поэтому многие задачи требуют наглядного представления 

в виде графиков, математических формул, уравнений, которые даются в тео-

рии вопроса. Поэтому решение некоторых задач требует также знания этих 

выражений экономических зависимостей. 

Математический аппарат является необходимым, однако, не стоит за-

бывать, что в задачах следует отразить и экономический смысл полученных 

результатов. 

Несмотря на то, что задания и задачи всегда имеют один четко опреде-

ленный ответ, необходимо понимать, что этот ответ справедлив только в рам-

ках одной из рассматриваемых теоретических моделей, и могут существовать 

альтернативные концепции. Более того, в зависимости от конкретных допуще-

ний, уточнений, вносимых в условия тестов, задач и задания, выводы и реше-

ния могут быть многовариантными. И если обучающийся сумеет обосновать 

свою точку зрения, то и такой ответ следует считать правильным. Поэтому ре-

шение может быть не всегда однозначным. 

 

Методические рекомендации по организации  



самостоятельной работы обучающихся 

Для качественной организации самостоятельной работы обучающихся 

преподаватель должен: 

 овладеть технологией диагностики умений и навыков самостоятель-

ной работы обучающихся в целях соблюдения преемственности в их совер-

шенствовании; 

 продумать процесс поэтапного усложнения заданий для самостоя-

тельной работы обучающихся; 

 обеспечить самостоятельную работу обучающихся учебно-методи-

ческими материалами, отвечающими современным требованиям управления 

указанным видом деятельности; 

 разработать систему контрольно-измерительных материалов, при-

званных выявить уровень знаний. 

 

 

Формы организации внеаудиторной  

самостоятельной работы обучающихся 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся может быть свя-

зана как с углублением понимания вопросов, изученных на учебных занятиях, 

так и изучением тем, не освещенных в ходе аудиторных занятий.  

1-й уровень сложности (для обучающихся 1 курса): 

 составление простого и развернутого плана выступления; 

 составление словаря терминов, понятий и определений; 

 выделение главных положений (тезисов) и соединение их логиче-

скими связями; 

 постановка вопросов к тексту; 

 ответы на вопросы к тексту и др. 

В рамках аудиторной формы организации самостоятельная работа обу-

чающихся современные педагогические подходы ориентируют преподавателя 

на сокращение удельного веса фронтальных заданий и комбинирование кол-

лективных, парных, групповых (3-5 чел.) и индивидуальных форм организа-

ции студентов для выполнения самостоятельных заданий.  

При планировании самостоятельной работы обучающихся необходимо 

учитывать трудозатраты на выполнение отдельных заданий для избежание фи-

зических перегрузок обучающихся. 

 

 

 

Методические рекомендации для подготовки  

к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо изучить реко-

мендуемую литературу, актуализировать информацию, полученную обучаю-

щимися во время проведения занятий. Дополнительно целесообразно изучить 



научные статьи, научные работы по проблематике, которая отражена в рабо-

чей программе дисциплины. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные принципы проектного управления на современном этапе; 

2. Методы управления проектами и их роль в современной системе управ-

ления; 

3. Взаимосвязь стратегического, программного и проектного управления 

на уровне страны, региона и предприятия; 

4. Роль проектного управления в современной экономике; 

5. Основные принципы проектного управления на современном этапе; 

6. Основные методы проектного управления на современном этапе; 

7. Взаимосвязь стратегического, программного и проектного управления 

на уровне предприятия; 

8. Фазы жизненного цикла проекта и их краткое содержание; 

9. Модели жизненного цикла проекта; 

10. Фазы, этапы, стадии и работы проекта;  

11. Организационные структуры управления проектами в различных сфе-

рах; 

12. Управление работами по проекту в различных сферах;  

13. Менеджмент качества проекта в различных сферах; 

14. Управление рисками проекта, составляющие плана; 

15. Возможные организационные структуры управления проектами; 

16. Организация управление работами по проекту; 

17.  Менеджмент качества проекта в различных сферах; 

18.  Особенности управления командой проекта; 

19.  Формальные и неформальные роли участников проекта; 

20.  Предметные и проектные роли участников проекта; 

21. Алгоритм управление рисками проекта; 

22.  Разница между эффектом и эффективностью проекта; 

23. Критерии успешности реализации проекта; 

24.  Виды эффективности проекта; 

25.  Методы оценки экономической эффективности проекта; 

26. Стратегический SWOT-анализ: сущность и содержание. Составляю-

щие «Сильных и слабых сторон»; 

27. Стратегический SWOT-анализ: сущность и содержание. Составляю-

щие «Возможности и угрозы внешней среды»; 

28. Методика выполнения SWOT-анализа. 

 

Методические рекомендации по подготовке 

электронных презентаций  

Подготовка электронных презентаций состоит из следующих этапов:  



1. Планирование презентации: определение основных содержатель-

ных аспектов доклада: определение целей; определение основной идеи пре-

зентации; подбор дополнительной информации; создание структуры презен-

тации; проверка логики подачи материала; подготовка заключения. 

2. Разработка презентации – подготовка слайдов презентации, вклю-

чая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение тек-

стовой и графической информации в соответствии с требованиями.  

 

Требования к мультимедийной презентации 
Требования 

к структуре 

  

 

 Количество слайдов адекватно количеству представленной инфор-

мации;  

 наличие титульного слайда; 

 наличие слайда с использованными источниками. 

Требования 

к содержа-

нию  

 Отражение в презентации основных этапов исследования (про-

блемы, цели, гипотезы, хода работы, выводов); 

 содержание ценной, полной, понятной информации по теме;  

 отсутствие грамматических ошибок и опечаток. 

Требования 

к тексту  
 Текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые 

слова, маркированный или нумерованный список), без полных 

предложений;  

 выделение наиболее важной информации с помощью цвета, раз-

мера, эффектов анимации.  

Требования 

к шрифту  
 Использование шрифта для заголовков не менее кегля 24, для ин-

формации – не менее кегля 18;  

 использование строчных букв. 

Требования 

к средствам 

наглядности  

 Использование средств наглядности информации (таблицы, 

схемы, графики и т.д.); 

 использование иллюстраций хорошего качества, с четким изобра-

жением;  

 использование иллюстраций, помогающих наиболее полно рас-

крыть тему, не отвлекая от содержания. 

Требования 

к оформле-

нию   

 

 Соответствие стиля оформления презентации (графического, зву-

кового, анимационного) теме и содержанию выступления; 

 Использование единого стиля оформления для всех слайдов пре-

зентации; 

 оправданное использование эффектов. 

 

 

 

VII. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база необходимая и применяемая для осу-

ществления образовательного процесса и программное обеспечение по дисци-

плине включает (в соответствии с паспортом аудитории): 

 специальные помещения (аудитории), укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации в аудитории; 

 мультимедийное оборудование (ноутбук, экран и проектор);  



 ПК для работы студентов в компьютерном классе с выходом в 

Интернет. 
 

Учебная аудитория № 305 

170021, Тверская область, г. Тверь, ул. 

2-я Грибоедова, д. 22 

Комплект учебной мебели, переносной ноут-

бук, доска аудиторная  

Учебная аудитория № 306, 307 

170021, Тверская область, г. Тверь, ул. 

2-я Грибоедова, д. 22 

Комплект учебной мебели, переносной ноут-

бук, переносной мультимедийный проектор, 

Доска классная большая 

Учебная аудитория № 308,  

170021, Тверская область, г. Тверь, ул. 

2-я Грибоедова, д. 22 

Комплект учебной мебели, переносной компь-

ютер, доска классная большая 

Учебная аудитория № 314 

170021, Тверская область, г. Тверь, ул. 

2-я Грибоедова, д. 22 

Комплект учебной мебели, переносной ноут-

бук, переносной мультимедийный проектор, 

Доска  

классная малая 

Учебная аудитория № 317 

170021, Тверская область, г. Тверь, ул. 

2-я Грибоедова, д. 22 

Комплект учебной мебели, переносной ноут-

бук, доска классная большая 

Учебная аудитория № 406 

170021, Тверская область, г. Тверь, ул. 

2-я Грибоедова, д. 22 

Столы, стулья, Доска аудиторная, 

Монитор 17" LG TFT L 1750SQ-SN 

Системный блок Cel D2800 MHz775 GA-8915 

MF-TD DDR 400 256 Mb/HDD 160 Gb DVD-

RW, Магнитола Philips AZ 1840 

Видеоплейер LG 214 (пишущий) 

Учебная аудитория № 208 

170021, Тверская область, г. Тверь, ул. 

2-я Грибоедова, д. 22 

Комплект учебной мебели, Компьютер SINTO 

МФУ 3100FPV Xerox Phaser 3100 

Телевизор ЖК 40" 

Учебная аудитория № 221 

170100, Тверская область, г. Тверь, пер. 

Студенческий, д. 12 

Комплект учебной мебели, переносной ноут-

бук, Мультимедийный проектор BenQ MP 776 с 

потолочным креплением и экраном, Интерак-

тивная доска по принципу резистивной техно-

логии Smart Board 680 

Учебная аудитория № 228 

170100, Тверская область, г. Тверь, пер. 

Студенческий, д. 12 

Комплект учебной мебели, переносной ноут-

бук, 

Мультимедийный проектор Benq MX711 с по-

толочным креплением и экраном 

Экран настенный ScreenMedia 153*203 (М082-

08144) 

Кафедра экономической теории № 103 

170021, Тверская область, г. Тверь, ул. 

2-я Грибоедова, д. 22 

Столы, стулья, стационарные компьютеры, 

принтер. 

 

 

 

 

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины 
№ 

п.п. 

Обновленный раздел рабо-

чей программы дисциплины 

Описание внесенных 

изменений 

Реквизиты документа, 

утвердившего измене-

ния 

1.     



2.     

 

 


